

**Plan de acțiuni  
pentru perioada anilor 2016 - 2020**

| Direcție strategică                 | Acțiuni  | Măsurile   | Indicatori de rezultat   | Termen de îndeplinire | Responsabili | Finanțările                            |
|-------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--------------|--|
| <b>I. Dezvoltare instituțională</b> | a. Evaluarea comprehensivă – legislativ și instituțional.                        | 1. Stabilirea concretă a obiectivelor studiului.   | Termeni de referință întocmiți   | 2016                  | INP          | Bugetul de stat și finanțatori externi |
|                                     |  | 2. Înființarea unui grup de lucru  | Grup de lucru format din reprezentanți ai INP, judecători, procurori și practicieni (aprox. 10 membri) | 2016                  | INP          | Bugetul de stat                        |
|                                     |  | 3. Identificarea și angajarea unor experți independenți  | 2 experți angajați   | 2016                  | INP          | Finanțatori externi                    |
|                                     |  | 4. Derularea și finalizarea studiului  | Studiu aprobat de grupul de lucru  | 2016                  | INP          | Finanțatori externi                    |
|                                     | b.I. Identificarea și adoptarea unor noi măsuri și sancțiuni comunitare.         | 1. Întocmirea unui proiect de lege privind modificarea și completarea Codului penal și Codului de executare a RM – în baza studiului din Direcția strategică IV.b.3. și I.a. | Proiect elaborat   | 2017                  | INP          | Bugetul de stat                        |
|                                     |  | 2. Promovarea modificărilor legislative în Parlament.  | Proiect adoptat  | 2017                  | INP și MJ    | Bugetul de stat.                       |
|                                     | b.II. Dezvoltarea cadrului legislativ de funcționare a sistemului de probațiune. | 1. Introducerea în legislație a modificărilor ce rezultă în baza studiului de la Direcția strategică I.a. și IV.b.3.   | Proiect adoptat  | 2016                  | INP și MJ    | Bugetul de stat                        |
|                                     |  | 2. Modificarea Codului de Executare și a Regulamentului privind munca în folosul comunității.  | Proiect adoptat/aprobat  | 2016                  | INP și MJ    | Bugetul de stat                        |

|  |  |  |  |             |                |                 |
|--|--|--|--|-------------|----------------|-----------------|
|  |  | 3.Elaborarea și aprobarea Regulamentului privind sistemul informațional e-probațiune.  | Regulament aprobat   | 2016        | INP            | Bugetul de stat |
|  |  | 4. Aprobarea Nomenclatorului serviciilor prestate contra plata de către organele de probațiune.  | Nomenclator aprobat  | 2017        | INP și MJ      | Bugetul de stat |
|  |  | 5. Aprobarea Regulamentului cu privire la pregătirea pentru liberare   | Regulament aprobat   | 2017        | INP, DIP și MJ | Bugetul de stat |
|  | b.III. Organizarea inspectoratelor regionale.  | 1.Înființarea Inspectoratelor regionale centru, nord și sud  | Inspectorate regionale create în conformitate cu cadrul legislativ | 2016        | INP            | Bugetul de stat |
|  |  | 2.Numirea personalului în funcție în inspectoratele regionale centru, nord și sud după avizarea statului de personal al Inspectoratului Național de Probațiune la Cancelaria de Stat și aprobarea schemei de încadrarea la Ministerul Finanțelor | Inspectorate regionale funcționale                                 | 2016        | INP și MJ      | Bugetul de stat |
|  | b.VI. Organizarea centrelor de reabilitare socială a persoanelor liberate din locurile de detenție | 1. Elaborarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrelor de reabilitare socială a persoanelor liberate din locurile de detenție   | Regulament aprobat   | 2016        | INP            | Bugetul de stat |
|  |  | 2.Crearea centrelor regionale de reabilitare socială a persoanelor liberate din locurile de detenție   | Centre de reabilitare socială în zona Centru și Sud create/dotate  | 2016 - 2017 | INP            | Bugetul de stat |
|  |  | 3.Numirea persoanelor responsabile pentru asigurarea funcționării centrelor de reabilitare socială liberate de pedeapsa penală   | Centre de reabilitare socială funcționale                          | 2016        | INP            | ---             |

|  |  |  |             |                   |  |
|--|--|--|-------------|-------------------|--|
| b.V. Dezvoltarea centrelor instructiv-metodice.  | 1.Crearea centrelor instructiv-metodice Centru, Nord și Sud  | Spații identificate;<br>Numărul de centre instructiv-metodice create/dotate  | 2016 - 2017 | INP               | Bugetul de stat și finanțatori externi |
|  | 2.Numirea persoanelor responsabile pentru asigurarea funcționării centrelor instructiv-metodice                | Centre instructiv-metodice funcționale                                       | 2016        | INP               | ----                                   |
|  | 3.Organizarea seminarelor de instruire în cadrul centrelor instructiv-metodice centru, nord și sud             | Numărul de seminare de instruire organizate și desfășurate                   | 2017 - 2020 | INP               | Bugetul de stat și finanțatori externi |
| b.VI. Extinderea aplicării monitorizării electronice                                   | 1. Crearea Centrului de Monitorizare Electronică   | Centru creat   | 2017 - 2019 | INP               | Bugetul de stat si finanțatori externi |
|  | 2. Achiziționarea echipamentelor necesare pentru monitorizarea electronică.                                    | Rapoarte de analiză a necesităților elaborate.<br>Echipament achiziționat    | 2016-2020   | INP<br>IGP<br>DIP | Bugetul de stat si finanțatori externi |
| b.VII. Înființarea atelierelor comunitare de executare a muncii în folosul comunității | 1. Elaborarea Regulamentului de organizare și funcționare a atelierelor comunitare                             | Regulament aprobat.<br>Spațiu identificat;<br>Atelier creat și dotat;        | 2017 - 2020 | INP               | Bugetul de stat si finanțatori externi |
| b.VIII. Dezvoltarea bazei materiale  | 1. Evaluarea bazei tehnico-materiale a INP și identificarea necesităților de spațiu și echipamente.            | Rapoarte de evaluare întocmite.<br>Nr. de spații și echipamente identificate | 2016        | INP               | Bugetul de stat.                       |
|  | 2. Identificarea și achiziționarea/închirierea spațiilor necesare pentru activități de asistentă și consiliere | Nr. de spații achiziționate/închiriate.                                      | 2016-2020   | INP               | Bugetul de stat si finanțatori externi |

|   |  |   |  |   |  |  |
|---|--|---|--|---|--|--|
|   |  | 3. Consolidarea bazei tehnico-materiale   | Număr de calculatoare/ imprimante/ scanere procurate | 2016 - 2018                             | INP                                    | Bugetul de stat si finanțatori externi |
|   |  | 4. Asigurarea subdiviziunilor INP cu mijloace de transport  | Nr. de mașini procurate                              | 2016-2020                               | INP                                    | Bugetul de stat si finanțatori externi |
| b.IX. Dezvoltarea bazei de date a INP.  | 1. Elaborarea conceptului tehnic privind sistemul informațional automatizat e-probațiune (SIA) al INP aprobat prin Hotărâre de Guvern  | Concept aprobat   | 2016   | INP                                     | Bugetul de stat                        |  |
|   | 2.Elaborarea Regulamentului privind sistemul informațional automatizat e-probațiune al INP aprobat prin Hotărâre de Guvern   | Regulament aprobat  | 2016   | INP                                     | Bugetul de stat                        |  |
|   | 3. Asigurarea unei interconexiuni eficiente dintre sistemul e-probațiune prin accesul la platformei de interoperabilitate M-Conect.  | Conectarea la baza centralizată de date M-Conect.   | 2017-2018  | INP<br>Centrul de Guvernare Electronică | Bugetul de stat                        |  |
|   | 4. Instruirea personalului probațiunii privind modul de utilizare și manipulare a bazei de date menționate.  | Personal instruit.  | 2016-2017  | INP                                     | Bugetul de stat și finanțatori externi |  |
| b.X. Completarea Nomenclatorului lucrărilor efectuate și serviciilor prestate, contra plată | 1. Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 241 din 6 martie 2006 „Cu privire la aprobarea Nomenclatorului lucrărilor efectuate și serviciilor prestate, contra plată, de Ministerul Justiției și instituțiile subordonate ale acestuia și tarifelor la acestea, | Servicii care pot fi prestate contra plată de către organele de probațiune identificate; Proiect aprobat. | 2016   | MJ<br>INP                               | Bugetul de stat                        |  |

|   |  |   |                    |           |                     |                 |
|---|--|---|--------------------|-----------|---------------------|-----------------|
|   |  | precum și a regulamentelor privind modul și direcțiile de utilizare a mijloacelor speciale  |                    |           |                     |                 |
|   |  | 2.Elaborarea Regulamentului privind modul de formare și utilizare a veniturilor obținute de la prestarea serviciilor contra plată de către Inspectoratul Național de Probațiune al Ministerului Justiției | Regulament aprobat | 2016      | INP                 | Bugetul de stat |
| c.I. Personal. Elaborarea standardului ocupațional                  | 1.Efectuarea unui studiu/evaluare de către experți privind standardul ocupațional al consilierului de probațiune.  | Experți contractați<br>Studiu efectuat  | 2016               | INP       | Finanțatori externi |                 |
|   | 2. Elaborarea standardului ocupațional în baza studiului realizat  | Experți contractați;<br>Standard elaborat;<br>Numărul de consilieri de probațiune necesari în fiecare birou în dependență de numărul beneficiarilor   | 2016 - 2017        | INP       | Finanțatori externi |                 |
| c.II. Consolidarea sistemului de motivare financiară a personalului | 1.Elaborarea proiectului de lege privind mărirea gradelor de salarizare pentru funcționarii publici din sistemul de probațiune, inclusiv și achitarea sporului ținând cont de faptul desfășurării activității în condiții de risc pentru sănătate și viață | Proiect adoptat   | 2016 - 2017        | INP si MJ | Bugetul de stat     |                 |
| c.III. Recrutarea si selecția personalului cu profil psiho-social   | 1.Angajarea în funcțiile vacante de consilier de probațiune persoane cu studii în domeniul psihologiei, pedagogiei și asistenței sociale   | Consilieri de probațiune angajați;<br>Consilieri de probațiune recrutați și angajați  | 2016 -2020         | INP       | Bugetul de stat     |                 |

|  |   |   |  |             |     |  |
|--|---|---|--|-------------|-----|--|
|  | în funcțiile de consilieri de probațiune  | 2.Implicarea voluntarilor în activitatea aparatului central și în activitatea de probațiune a Inspectoratului Național de Probațiune  | Nr. voluntarilor implicați în activitatea de probațiune                              | 2016 - 2020 | INP | Bugetul de stat                        |
|  | c.IV. Definitivarea fișelor de post conform statului de personal al Inspectoratului Național de Probațiune. | 1.Examinarea și revizuirea fișelor de post existente și elaborarea și aprobarea fișelor de post în conformitate cu statul de personal al Inspectoratului Național de Probațiune | Fișe de post elaborate   | 2016        | INP | Bugetul de stat                        |
|  | c.V. Dezvoltarea unui mecanism de formare inițială și continuă.   | 1. Dezvoltarea împreună cu una sau doua universități și a INJ a unui modul de probatiune in cadrul facultăților de psihologiei și asistenta socială.                            | Mecanism de colaborare cu aceste instituții pentru practica de specialitate stabilit | 2016 - 2020 | INP | Bugetul de stat                        |
|  |   | 2. Elaborarea Curriculei de instruire inițială și continuă  | Curricule elaborate și editate   | 2017        | INP | Bugetul de stat și finanțatori externi |
|  |   | 3. Formarea personalului in domeniul monitorizării electronice.   | Numărul de cursuri desfășurate;<br>Numărul de persoane instruite.                    | 2017        | INP | Bugetul de stat și finanțatori externi |
|  |   | 4. Formarea personalului in vederea implementării programului Drink and Drive.  | Numărul de cursuri desfășurate;<br>Numărul de persoane instruite                     | 2017        | INP | Bugetul de stat și finanțatori externi |
|  |   | 5. Instruirea funcționarilor publici de conducere în domeniul managementului instituțional sau performanței.  | Numărul de cursuri desfășurate;<br>Numărul de persoane instruite                     | 2017        | INP | Bugetul de stat și finanțatori externi |
|  |   | 6. Instruirea personalului in   | Numărul de cursuri   | 2017        | INP | Bugetul de                             |

|   |  |  |  |            |           |  |
|---|--|--|--|------------|-----------|--|
|   |  | vederea utilizării sistemului e-probațiune.  | desfășurate;<br>Numărul de persoane instruite                    |            |           | stat și finanțatori externi            |
|   |  | 7. Formarea personalului în domeniul probațiunii juvenile.   | Numărul de cursuri desfășurate;<br>Numărul de persoane instruite | 2016 -2020 | INP       | Bugetul de stat și finanțatori externi |
|   |  | 8. Formarea consilierilor de probațiune în elaborarea referatelor de evaluare  | Numărul de cursuri desfășurate;<br>Numărul de persoane instruite | 2017       | INP       | Bugetul de stat și finanțatori externi |
| <b>II. Consolidarea activității de probațiune</b> | a. Definitivarea metodologiilor de lucru | 1. Elaborarea unui regulament privind planificarea individuală a activității de probațiune.                          | Regulament aprobat   | 2016       | INP       | Bugetul de stat                        |
|   |  | 2. Elaborarea unui Regulament privind monitorizarea electronică.   | Regulament aprobat   | 2016       | INP       | Bugetul de stat                        |
|   |  | 3. Elaborarea unei metodologii privind participarea consilierilor de probațiune la prevenirea delincvenței juvenile. | Metodologie aprobată   | 2017       | INP și MJ | Bugetul de stat                        |
|   |  | 4. Revizuirea metodologiei de clasificare a persoanelor condamnate în funcție de riscul de recidivă.                 | Metodologie revizuită  | 2017       | INP       | Bugetul de stat                        |
|   |  | 5. Elaborarea Ghidului consilierului de probațiune în activitatea de evaluare și planificare                         | Experți contractați<br>Ghid elaborat                             | 2016       | INP       | Bugetul de stat și finanțatori externi |
|   |  | 6. Elaborarea Ghidului consilierului de probațiune în asistență și consiliere.                                       | Experți contractați<br>Ghid elaborat                             | 2016       | INP       | Bugetul de stat și finanțatori externi |
|   |  | 7. Elaborarea Ghidului consilierului de probațiune   | Experți contractați<br>Ghid elaborat                             | 2016       | INP       | Bugetul de stat și                     |

|  |  |   |                                      |      |     |  |
|--|--|---|--------------------------------------|------|-----|--|
|  |  | pregătire pentru liberare a deținuților și asistența postpenitenciară.                      |                                      |      |     | finanțatori externi                    |
|  |  | 8.Elaborarea Ghidului consilierului de probațiune în probațiune prezentențială              | Experți contractați<br>Ghid elaborat | 2016 | INP | Bugetul de stat și finanțatori externi |
|  |  | 9. Elaborarea Ghidului consilierului de probațiune în supravegherea subiecților probațiunii | Experți contractați<br>Ghid elaborat | 2017 | INP | Bugetul de stat și finanțatori externi |
|  |  | 10. Elaborarea Ghidului consilierului de probațiune în probațiune juvenilă                  | Experți contractați<br>Ghid elaborat | 2017 | INP | Bugetul de stat și finanțatori externi |
|  |  | 11. Elaborarea Ghidului consilierului de probațiune în monitorizarea pedepselor comunitare. | Experți contractați<br>Ghid elaborat | 2017 | INP | Bugetul de stat și finanțatori externi |
|  |  | 12. Elaborarea Ghidului consilierului de probațiune în monitorizarea electronică            | Experți contractați<br>Ghid elaborat | 2017 | INP | Bugetul de stat și finanțatori externi |
|  |  | 13. Elaborarea Ghidului consilierului de probațiune în utilizarea bazei de date             | Experți contractați<br>Ghid elaborat | 2017 | INP | Bugetul de stat și finanțatori externi |
|  |  | 14. Elaborarea Ghidului consilierului de probațiune în activitatea cu programe probaționale | Experți contractați<br>Ghid elaborat | 2017 | INP | Bugetul de stat și finanțatori externi |
|  |  | 15. Elaborarea Ghidului consilierului de probațiune în activitatea psihologică.             | Experți contractați<br>Ghid elaborat | 2018 | INP | Bugetul de stat și finanțatori         |



|  |  |  |   |             |     |  |
|--|--|--|---|-------------|-----|--|
|  |  |  |   |             |     | externi                                |
|  |  | 16. Elaborarea Ghidului consilierului de probațiune în activitatea de conlucrare cu comunitatea  | Experți contractați<br>Ghid elaborat  | 2018        | INP | Bugetul de stat și finanțatori externi |
|  |  | 17. Elaborarea Manualului operațional al consilierului de probațiune (concentrarea pe baza legislativă și metodică)                                  | Experți contractați<br>Manual elaborat                                      | 2018        | INP | Bugetul de stat și finanțatori externi |
|  | b. Dezvoltarea programelor probaționale                              | 1. Elaborarea programului probațional pentru persoane cu probleme de adicție   | Expert contractat<br>Program elaborat<br>Consilieri de probațiune instruiți | 2018 - 2019 | INP | Finanțatori externi                    |
|  |  | 2. Elaborarea programului de consiliere individuală a subiecților probațiunii  | Expert contractat<br>Program elaborat<br>Consilieri de probațiune instruiți | 2018 - 2019 | INP | Finanțatori externi                    |
|  |  | 3. Adoptarea programului Drink & Drive.  | Program elaborat și implementat   | 2017 - 2020 | INP | Bugetul de stat și finanțatori externi |
|  |  | 4. Implementarea la nivel național a programelor probaționale existente  | Raport anual întocmit   | 2016 - 2020 | INP | Bugetul de stat                        |
| <b>III. Promovarea activităților de probațiune</b> | a. Implementarea Strategiei de comunicare a sistemului de probațiune | 1. Instruirea personalului de probațiune pe subiecte de comunicare: relația cu presa, scrierea comunicatelor etc.                                    | Nr. cursurilor desfășurate<br>Nr. persoanelor instruite                     | 2016        | INP | Finanțatori externi                    |
|  |  | 2. Organizarea campaniilor de conștientizare și sensibilizare a comunității cu privire la eficiența și avantajele pedepselor alternative la detenție | Nr. campaniilor organizate<br>Nr. partenerilor/beneficiarilor implicați     | 2016 - 2020 | INP | Bugetul de stat și finanțatori externi |

|   |   |   |  |             |   |  |
|---|---|---|--|-------------|---|--|
|   |   | 3.Participarea la emisiuni, dezbateri la posturile de televiziune și radio naționale și locale  | Nr. aparițiilor în presa scrisă, TV și radio   | 2016 - 2020 | INP                                     | ----                                   |
|   |   | 4.Elaborarea permanentă a materialelor informaționale   | Nr. materialelor informative/ de vizibilitate elaborate și distribuite                   | 2016 - 2020 | INP                                     | Bugetul de stat și finanțatori externi |
|   | b. Promovarea activității de probațiune în rândul publicului larg, al organelor de drept și al reprezentanților administrației publice. | 1.Informarea grupurilor țintă cu privire la rolul și importanța intervenției probațiunii  | Nr. activităților/evenimentelor desfășurate<br>Nr. materialelor de informare distribuite | 2016 - 2020 | INP                                     | Bugetul de stat și finanțatori externi |
|   | c. Organizarea unei conferințe internaționale cu prilejul împlinirii a 10 ani de la înființarea serviciului de probațiune în RM         | 1.Crearea grupului de lucru pentru organizarea conferinței  | Grup creat<br>Agendă întocmită și nr. de prezentatori identificați                       | 2016        | INP                                     | Bugetul de stat                        |
| 2.Identificarea finanțatorilor externi.   |   | Finanțatori externi identificați  | 2016   | INP         | Bugetul de stat                         |  |
| 3.Desfășurarea conferinței internaționale cu prilejul împlinirii a 10 ani de la înființarea serviciului de probațiune în Republica Moldova. |   | Conferință organizată<br>Nr. participanților locali și internaționali   | 2017   | INP         | Bugetul de stat și finanțatori externi. |  |
| <b>IV. Monitorizare si cercetare</b>  | a. Stabilirea indicatorilor statistici ce vor fi colectați în mod permanent prin sistemul electronic                                    | 1. Realizarea unei analize privind indicatorii necesari a fi incluși în sistemul de evidență electronică, ținând cont de solicitările Consiliului Europei | Analiză efectuată<br>Lista de indicatori întocmită                                       | 2017        | INP                                     | Finanțatori externi                    |

|  |  |  |   |             |           |  |
|--|--|--|---|-------------|-----------|--|
|  | de evidență a persoanelor supravegheate  |  |   |             |           |  |
|  | b. Realizarea unor studii pentru măsurarea impactului și eficienței activității de probațiune. | 1. Realizarea unui studiu de măsurare a calității și utilității referatelor de evaluare.   | Experți angajați<br>Studiu elaborat și publicat pe pagina web a INP | 2017        | INP       | Bugetul de stat și finanțatori externi |
|  |  | 2. Realizarea unui studiu comparativ privind măsurile și sancțiunile comunitare în Uniunea Europeană.  | Experți angajați<br>Studiu elaborat și publicat pe pagina web a INP | 2017        | INP       | Bugetul de stat și finanțatori externi |
|  |  | 3. Realizarea unui studiu privind riscul de recidivă și recidiva după probațiune.  | Experți angajați<br>Studiu elaborat și publicat pe pagina web a INP | 2018        | INP       | Bugetul de stat și finanțatori externi |
|  | c. Elaborarea unei Metodologii de control a activității de probațiune                          | 1. Aprobarea metodologiei de inspectare de probațiune.   | Metodologie adoptată.   | 2017        | INP și MJ | Bugetul de stat                        |
| <b>V. Consolidarea parteneriatelor naționale</b> | a. Instituirea Consiliului consultativ al probațiunii și Consiliilor consultative raionale     | 1. Elaborarea Regulamentului de activitate a Consiliilor consultative  | Regulament aprobat  | 2017        | INP       | Bugetul de stat                        |
|  |  | 2. Crearea Consiliilor consultative  | Consilii create   | 2017        | INP       | Bugetul de stat                        |
|  |  | 3. Coordonarea activității reprezentanților altor autorități publice centrale și autorităților publice locale, organizațiilor necomerciale a căror activitate are legătură directă sau tangențială cu probațiunea. | Rapoarte anuale ale Consiliilor consultative elaborate              | 2017 - 2020 | INP       | Bugetul de stat                        |
|  | b. Îmbunătățirea /menținerea parteneriatelor   | 1. Formarea unui grup de lucru pentru analiza parteneriatelor naționale existente.   | Grup de lucru creat   | 2017        | INP       | Bugetul de stat                        |

|  |  |  |   |             |     |   |
|--|--|--|---|-------------|-----|---|
|  | existente și stabilirea noilor parteneriate  | 2. Crearea Grupurilor inter-instituționale, cu instituțiile de stat și ONG   | Grupuri create                                  | 2017 - 2020 | INP | Bugetul de stat și finanțatori externi. |
| <b>VI. Consolidarea parteneriatelor internaționale</b> | a. Revizuirea parteneriatelor cu partenerii externi: CEP, UNICEF, NORLAM, USAID etc.   | 1. Revizuirea/încheierea noilor acorduri de parteneriat  | Nr. acordurilor revizuite/încheiate             | 2016 - 2020 | INP | Bugetul de stat și finanțatori externi. |
|  | b. Elaborarea de proiecte și parteneriate cu organizațiile internaționale în vederea dezvoltării sistemului de probațiune din Republica Moldova. | 1. Identificarea necesităților de proiecte și parteneriate pentru dezvoltarea probațiunii.   | Nr. de proiecte identificate.                   | 2016-2020   | INP | Bugetul de stat.                        |
|  |  | 2. Identificarea organizațiilor internaționale potențial parteneri pentru implementarea proiectelor identificate.  | Nr. de organizații internaționale identificate. | 2016-2020   | INP | Bugetul de stat.                        |
|  |  | 3. Expedierea scrisorilor de intenție de parteneriat.  | Nr. de scrisori de intenție elaborate/expediate | 2016-2020   | INP | Bugetul de stat.                        |
|  |  | 4. Semnarea acordurilor pentru proiecte/parteneriate cu organizațiile internaționale în vederea dezvoltării sistemului de probațiune din Republica Moldova | Nr. de acorduri semnate.                        | 2017-2020   | INP | Bugetul de stat.                        |