

RAPORT ANUAL 2017

Strategia de dezvoltare a sistemului de probațiune (2016 – 2020)

Perioada de raportare 2016-2017

Obiective	Acțiuni	Măsuri	Indicatori de progres	Termen de realizare	Finanțare	Nivel de implementare al acțiunii	Măsurile întreprinse (descriere succintă)
1. Dezvoltarea și fortificarea capacităților instituționale	1.1. Evaluarea comprehensivă a sistemului de probațiune în raport cu misiunea, viziunea, legislația în vigoare și a bunelor practici	1. Stabilirea concretă a obiectivelor studiului.	Termeni de referință întocmiți	2016	Bugetul de stat și finanțatori externi	Realizată	În perioada semestrului II al anului 2016, în comun cu proiectul EUTAP-4, au fost stabilite obiectivele studiului și termenii de referință pentru elaborarea studiului dat. Termenii de referință și obiectivele studiului au fost plasate pe portalul: www.civic.md pentru selectarea experților.
		2. Crearea unui grup de lucru	Grup de lucru creat din reprezentanți ai Inspectoratului Național de Probațiune, judecători, procurori și practicieni (aprox. 10 membri)	2016	Bugetul de stat	Realizată	La 06.04.2016 în adresa MJ a fost expediată o solicitare privind crearea unui grup de lucru la nivelul MJ format din specialiști ai diferitor subdiviziuni și reprezentanți ai instituțiilor de drept precum și reprezentanți ai societății civile. În vederea consultării subdiviziunilor teritoriale și structurale a INP, la 04.10.2016 a fost emisă dispoziția directorului INP nr.24 din 04.10.16 cu privire la prezentarea propunerilor de modificare și completare a actelor normative în domeniul probațiunii. În acest sens, la 10 octombrie 2016 a fost emis ordinul nr.188 cu privire la constituirea grupului de lucru de modificare a legislației.
		3. Identificarea și angajarea unor experți independenți	2 experți angajați	2016	Finanțatori externi	Realizată	În luna decembrie a anului 2016 au fost contractați doi experți de către proiectul EUTAP-4 în vederea u elaborării studiului: dl Vladimir Grosu și dl Robert Allen.

		4. Derularea și finalizarea studiului	Studiu aprobat de grupul de lucru	2016	Finanțatori externi	Realizată	În perioada decembrie 2016 – februarie 2017 a fost elaborat studiul și prezentate recomandările de către experții angajați de către proiectul EUTAP-4. Studiul a fost plasat pe site-ul INP la adresa: http://probatiiune.gov.md/?go=page&p=195 .
1.a. Dezvoltarea cadrului legislativ de funcționare a sistemului de probațiune.	1.1.	1. Introducerea în legislație a modificărilor ce rezultă în baza studiului de la pct. 1.1.	Proiect adoptat	2016	Bugetul de stat	Realizată parțial	La 16.08.2017 a fost emis de către Directorul interimar al INP ordinul nr.126 privind crearea un grup de lucru în vederea examinării legislației în vigoare, studiilor/rapoartelor elaborate de către experți. Astfel, au fost elaborate proiectul Regulamentului privind modul de întocmire a referatului prezentințial de evaluare a personalității și remis spre examinare și aprobare Ministerului Justiției la 04.12.2017 cu nr. 07/653, proiectul de Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului, nr. 1322 din 08.12.2016 privind monitorizarea electronică a persoanelor, remis spre examinare Ministerului Justiției la 01.12.2017 cu nr. 07/649.
		2. Modificarea Regulamentului privind munca neremunerată în folosul comunității.	Regulament aprobat	2016	Bugetul de stat	Realizată	La 7 noiembrie 2017 a fos aprobat de către Guvern proiectul de modificare și completare a Regulamentului cu privire la punerea în executare a pedepsei cu munca neremunerată în folosul comunității, iar la 1 decembrie 2017 a fost publicat în Monitorul Oficial al RM.
		3.Elaborarea și aprobarea Regulamentului privind sistemul informațional e-probațiune.	Regulament aprobat	2016	Bugetul de stat	Realizată parțial	A fost elaborat proiectul de regulament privind sistemul informațional e-probațiune și nota informativă, fiind expediate în adresa MJ la 27.04.2016. În prezent proiectul este stopat pînă la obținerea unui nou produs al bazei de date e-probațiune.
		4. Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 241 din 6 martie 2006 „Cu privire la aprobarea	Servicii care pot fi prestate contra plată de către organele de	2016	Bugetul de stat	Realizată parțial	Proiectul de modificare și completare a actelor normative a fost plasat repetat pe pagina web a MJ la 20.11.2017 sub nr.448 pentru coordonare și avizare către instituțiile publice și urmează să fie aprobate modificările la HG în ansamblu.

		Nomenclatorul lucrărilor efectuate și serviciilor prestate, contra plată, de Ministerul Justiției și instituțiile subordonate ale acestuia și tarifelor la acestea, precum și a regulamentelor privind modul și direcțiile de utilizare a mijloacelor speciale.	probațiune identificate; Proiect aprobat				
		5. Elaborarea Regulamentului privind modul de formare și utilizare a veniturilor obținute de la prestarea serviciilor contra plată de către Inspectoratul Național de Probațiune.	Regulament aprobat	2016	Bugetul de stat	Realizată parțial	
		6. Aprobarea Regulamentului cu privire la pregătirea pentru liberare	Regulament aprobat de Ministerul Justiției	2017	Bugetul de stat	Realizată parțial	În temeiul ordinului nr. 742 din 12.09.2017 emis de Ministrul Justiției a fost creat un grup de lucru în vederea elaborării Regulamentului cu privire la pregătirea către liberare în comun cu Departamentul Instituțiilor Penitenciare. Proiectul Regulamentului a fost înaintat Ministerului Justiției la scrisoarea cu nr.718 din 27.12.2017 spre examinare și aprobare.

1.2. Organizarea inspectoratelor regionale	1. Înființarea inspectoratelor regionale Centru, Nord și Sud	Inspectorate regionale create în conformitate cu cadrul legislativ	2016	Bugetul de stat	Realizată	<p>Prin ordinul Directorului interimar al INP nr. 177 din 30.09.2016 a fost aprobat Regulamentul de organizare și funcționare a Inspectoratelor regionale de probațiune, fiind publicat pe site-ul INP: http://probatie.gov.md/?go=page&p=195.</p> <p>La 15 august 2017 în baza Hotărîrii Guvernului nr. 744 au fost aprobate modificările și completările Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea organelor de probațiune nr.827. În baza modificărilor efectuate a fost elaborată și aprobată prin ordinul Ministrului justiției, nr. 738 din 12 septembrie 2017 structura Inspectoratului Național de Probațiune, în baza căreia a fost elaborat statul de personal și expediat spre avizare Cancelariei de Stat.</p> <p>La 27 octombrie 2017 Statul de personal al Inspectoratului Național de Probațiune a fost avizat pozitiv. Structura și statul de personal reflectă crearea Inspectoratelor regionale centru, nord și sud.</p>
1.3. Dezvoltarea centrelor instructiv- metodice	1. Crearea centrelor instructiv-metodice Centru, Nord și Sud	Spații identificate; Număr de centre instructiv- metodice create/dotate	2016- 2017	Bugetul de stat si finanțatori externi	Realizată	<p>Regulamentul privind organizarea și funcționarea centrelor instructiv-metodice a fost elaborat și aprobat prin ordinul Directorului interimar al INP nr.214 din 26.10.2016. Regulamentul a fost plasat pe site-ul INP: http://probatie.gov.md/?go=page&p=195.</p> <p>Conform statului de personal avizat de Cancelaria de Stat la 27 octombrie 2017 cu nr.32 în cadrul Inspectoratelor regionale de probațiune Centru, Nord și Sud au fost create Centrele instructiv-metodice cu următoarele sedii:</p> <p>Zona Centru – mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri,1;</p> <p>Zona Nord – Biroul de probațiune Briceni, or. Briceni, str. Independenței, 44;</p> <p>Zona Sud – Biroul de probațiune Ceadăr-Lunga, or. Ceadăr-Lunga, str. Lomonosova, 20.</p>

		2. Pregătirea profesională a consilierilor de probațiune în comun cu angajații instituțiilor penitenciare, pe domenii de interes convergente, a specialiștilor din cele două sisteme	Număr de seminare de instruire organizate și desfășurate	2017-2020	Bugetul de stat și finanțatori externi	Realizată pentru perioada de raportare	<p>Conform ordinului nr. 01 din 02 ianuarie 2017 a fost organizată și desfășurată a doua sesiune de instruire comună a consilierilor de probațiune și asistenților sociali din cadrul Departamentului Instituțiilor Penitenciare cu genericul „Tehnici de lucru în programe de pregătire pentru liberarea persoanelor care execută pedeapsă privativă de libertate”, la care au fost delegați pentru participare 17 consilieri de probațiune.</p> <p>Conform ordinului nr. 123 din 3 august 2017 cu privire la delegare, în perioada 04 – 08 septembrie 2017, a fost organizat seminarul de instruire a consilierilor de probațiune și asistenților sociali din cadrul Departamentului Instituțiilor Penitenciare cu genericul „Programul de reducere a comportamentelor pre-delinvențiale și infracționale ale copiilor și adolescenților la risc”.</p>
1.4. Elaborarea standardului ocupațional	1. Efectuarea unui studiu/evaluare de către experți privind standardul ocupațional al consilierului de probațiune	Studiu efectuat		2016	Finanțatori externi	Realizată	<p>La 8 august 2016 INP a expediat în adresa Proiectului EUTAP 4 un demers în care solicită suportul financiar pentru realizarea acestei acțiuni.</p> <p>La 5 septembrie 2016 proiectul EUTAP 4 a remis răspuns în adresa INP cu privire la imposibilitatea demarării acestui studiu.</p> <p>La data de 8 septembrie a fost expediată solicitarea de asistență externă către NORLAM, în urma căreia, pe data de 9 septembrie a avut loc ședința de lucru cu reprezentanții NORLAM pentru explicarea acțiunilor spre finanțare. A fost primit răspuns cu privire la imposibilitatea demarării acestui studiu.</p> <p>Astfel, studiu a fost elaborat și definitivat de către INP.</p>
	2. Elaborarea standardului ocupațional în baza studiului realizat	Experți contractați; Standard elaborat;		2016-2017	Finanțatori externi	Realizată	Standardul ocupațional a fost realizat de către INP și a fost aprobat prin ordinul directorului INP nr.251 din 30.11.2016.

			Număr de consilieri de probațiune necesari în fiecare birou în funcție de numărul de subiecți ai probațiunii				
1.5. Consolidarea sistemului de motivare financiară a personalului	1. Elaborarea proiectului de lege privind mărirea gradelor de salarizare pentru funcționarii publici din sistemul de probațiune, inclusiv și achitarea sporului pentru desfășurarea activității în condiții de risc pentru sănătate și viață.	Proiect adoptat	2016-2017	Bugetul de stat	Realizată parțial	La 26.09.2016 proiectul de lege elaborat privind mărirea gradelor de salarizare pentru funcționarii publici din sistemul de probațiune a fost expediat spre examinare Guvernului de către MJ. La 05 mai 2017 a fost recepționată scrisoarea Cancelariei de Stat nr.29-04-03394 cu informația că proiectul de lege a fost suspendat și va fi luat în considerație la elaborarea proiectului de lege privind modificarea salarizării pentru toți funcționarii publici.	
1.6. Recrutarea și selecția personalului cu profil psiho-social în funcțiile de consilieri de probațiune	1. Angajarea în funcțiile vacante de consilier de probațiune a persoanelor cu studii în domeniul psihologiei, pedagogiei, asistenței sociale și criminologie	Consilieri de probațiune recrutați și angajați	2016-2020	Bugetul de stat	Realizată pentru perioada de raportare	Pe parcursul anului 2016 au fost recrutate și angajate 12 persoane cu studii în domeniul psihologie, pedagogie, asistență socială și criminologie. Pe parcursul anului 2017 au fost selectate și recrutate 16 persoane cu studii în domeniile psihologiei, asistenței sociale și pedagogiei în funcțiile publice vacante de consilier de probațiune în următoarele Birouri de probațiune: Rîșcani, Botanica, mun. Chișinău, Cahul (2 persoane), Fălești, Florești, Bender, Ungheni, Briceni (2 persoane), Rîșcani (nord), Comrat, Sîngerei, Dubăsari, Orhei, Criuleni.	

							De asemenea este de menționat faptul că în perioada anului 2017 au fost recrutate 2 persoane în Direcția probațiune cu studii în domeniul psihopedagogiei/psihologiei.
	2. Implicarea voluntarilor în activitatea organelor de probațiune	Nr. voluntarilor implicați în activitatea de probațiune	2016-2020	Bugetul de stat	Realizată pentru perioada de raportare	<p>Datorită conlucrării cu instituțiile de învățământ superior, în perioada anului 2016, au fost recrutați 13 voluntari în Birourile de probațiune Buiucani – 3, Centru – 3, Ciocana – 1, Botanica – 1, Rîșcani, Chișinău – 2; Căușeni - 1, Ștefan Vodă – 2.</p> <p>În perioada anului 2017 au fost implicați în activitatea de voluntariat 34 voluntari. Dintre care: 3 voluntari au fost implicați în aparatul central: 2 voluntari în Direcția activitate analitică, 2 în Direcția probațiune, 30 voluntari în următoarele Birouri de probațiune: Buiucani (4 persoane), Botanica (1 persoană), Ciocana (1 persoană), Centru (3 persoane), Orhei (2 persoane), Bălți (6 persoane), Căușeni (2 persoane), Cahul (3 persoane), Basarabeasca (4 persoane), Ștefan Vodă (2 persoane), Cimișlia (1 persoană), Sîngerei (1 persoană).</p> <p>De asemenea, în perioada 2–8 octombrie 2017 voluntarii Inspectoratului Național de Probațiune au participat la <i>Săptămâna Națională a Voluntariatului (SNV) 2017 “Hai în gașca voluntarilor!”</i>, ediția a XI-a, - cel mai mare eveniment de promovare a voluntariatului la nivel republican.</p>	
1.7. Definitivarea fișelor de post conform statului de personal al Inspectoratului	1. Examinarea și revizuirea fișelor de post existente, elaborarea și aprobarea fișelor de post în conformitate cu statul de personal al Inspectoratului	Fișe de post aprobate	2016	Bugetul de stat	Realizată	La 15 august 2017 în baza Hotărîrii Guvernului nr. 744 au fost aprobate modificările și completările Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea organelor de probațiune nr.827. În baza modificărilor efectuate a fost elaborată și aprobată prin ordinul Ministrului justiției, nr. 738 din 12 septembrie 2017 structura Inspectoratului Național de Probațiune, în baza căreia a fost elaborat statul de personal și expediat spre avizare Cancelariei de Stat.	

	Național de Probațiune.	Național de Probațiune.					La 27 octombrie 2017 Statul de personal al Inspectoratului Național de Probațiune a fost avizat pozitiv. Fișele de post au fost elaborate și aprobate conform noilor funcții a statului de personal.
1.8.	Dezvoltarea unui mecanism de formare inițială și continuă a consilierilor de probațiune.	1. Dezvoltarea împreună cu una sau doua universități și a Institutului Național de Justiție a unui modul de probațiune în cadrul facultăților de psihologie și asistență socială.	Mecanism de colaborare cu aceste instituții pentru practica de specialitate stabilit	2016-2020	Bugetul de stat	Realizată pentru perioada de raportare	<p>În scopul realizării acțiunii, INP a identificat instituții cu care s-au stabilit relații de parteneriat și sunt încheiate acorduri de colaborare în anul 2016:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată; 2. Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți; 3. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”; 4. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul. În acest sens, la 26.08.2016 a fost expediată și o scrisoare de intenție în vederea încheierii unui acord de colaborare. <p>La 23 august 2016 a fost expediat un demers Institutului de Științe Penale și Criminologie prin care s-a solicitat includerea în orarul de studii a unui seminar de instruire "Probațiunea", în cadrul Facultății de psihologie.</p> <p>De asemenea, la 26.08.2016 au fost expediate astfel de demersuri Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți, Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul și Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”.</p> <p>Totodată, în scopul realizării Planului calendaristic de formare continuă a personalului instanțelor judecătorești, consilieri de probațiune și altor persoane care activează în sectorul justiției, în semestrul II, 2016, începând cu 8.11.2016 vor fi organizate și desfășurate 5 seminare de instruire a consilierilor de probațiune, cu module în domeniul probațiunii la Institutul Național al Justiției.</p> <p>La 8 septembrie 2016 a fost organizată și desfășurată o ședință de lucru cu dna Silvia Briceag, șef al Catedrei de psihologie a Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți, în</p>

						<p>urma căreia s-a stabilit desfășurarea activității de practică a studenților anului III specialității de Psihologie în perioada 3 octombrie – 19 noiembrie, iar a masteranzilor în perioada 1 noiembrie – 13 decembrie.</p> <p>Pe parcursul anului 2017 au fost încheiate 2 acorduri de colaborare cu două universități privind desfășurarea practicii de specialitate și a activității de voluntariat, și anume Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova din or. Chișinău și Universitatea de Stat „Grigore Țamblac” din or. Taraclia.</p> <p>În scopul formării continue a consilierilor de probațiune conform Planului de formare continuă (modular) a personalului instanțelor judecătorești, consilierilor de probațiune, avocaților care acordă asistență juridică garantată de stat și consultanților procurorilor, pentru semestrul II al anului 2017, în perioada 18 – 28 septembrie 2017 au avut loc 2 cursuri de instruire și 7 seminare pentru consilierii de probațiune în cadrul modulelor: „<i>Activitatea de probațiune</i>” și „<i>Managementul de caz</i>”, care au fost organizate și desfășurate în comun cu Institutul Național al Justiției.</p>
		2. Elaborarea curriculei de instruire inițială și continuă a consilierilor de probațiune	Curricule elaborate și editate	2017	Bugetul de stat si finanțatori externi	<p>Realizată</p> <p>La data de 23 martie curent a fost elaborată și aprobată de către INP curricula de instruire inițială a consilierilor de probațiune, fiind plasată pe site-ul INP: http://probativne.gov.md/?go=page&p=195.</p> <p>Planul calendaristic modular de formare continuă a consilierilor de probațiune a fost întocmit în comun cu Institutul Național al Justiției pentru semestrul I și II al anului 2017 și a fost plasat pe site-ul INJ la adresa: https://www.inj.md/ro/planuri-de-formare-1_</p>

		3. Formarea personalului în domeniul monitorizării electronice	Numărul de cursuri desfășurate; Numărul de persoane instruite	2017	Bugetul de stat și finanțatori externi	Realizată	<p>La 25 octombrie 2017 în incinta Ministrului Justiției, la 9 noiembrie în incinta Curții de Apel Bălți și 11 noiembrie 2017 în incinta Consiliului raional Cahul au avut loc mese rotunde în cadrul cărora a fost prezentă <i>Concepția privind dezvoltarea sistemului de monitorizare electronică</i>, unde au participat reprezentanții birourilor de probațiune, judecătoriilor, procuraturii, poliției, din regiunile centru, nord și sud a Republicii Moldova.</p> <p>La data de 27 decembrie 2017 a avut loc seminarul de instruire a consilierilor de probațiune cu tematica „Monitorizarea Electronică”, delegați prin ordinul nr.263 din 21.12.2017.</p>
		4. Formarea personalului în vederea implementării programului „Drink and Drive”	Numărul de cursuri desfășurate; Numărul de persoane instruite	2017	Bugetul de stat și finanțatori externi	Realizată	<p>În anul 2017 a fost organizat un curs de instruire a programului „<i>Drink & Drive pentru Moldova – program specific de rehabilitare a persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite pe fondul conducerii autovehiculelor sub influența băuturilor alcoolice</i>” în perioada 27-30 martie și conform ordinului nr. 57 din 20 martie 2017 au fost instruiți 12 persoane, iar în perioada 16-18 mai curent a avut loc următoarea sesiune de instruire.</p> <p>La 10 octombrie 2017 au fost delegați 7 consilieri de probațiune pentru participare la atelierul de lucru pentru <i>elaborarea unui mecanism optim la realizarea obiectivelor Programului „Drink and Drive”</i>. Ulterior, conform ordinului nr. 192 din 19 octombrie 2017 a început pilotarea programului respectiv în perioada 1 noiembrie 2017 – 30 aprilie 2018 de către consilierii de probațiune din Birourile de probațiune: Ciocana, Bălți, Drochia, Edineț, Criuleni, Hîncești, Leova și Căușeni.</p>

		5. Instruirea funcționarilor publici de conducere în domeniul managementului instituțional sau performanței	Numărul de cursuri desfășurate; Numărul de persoane instruite	2017	Bugetul de stat și finanțatori externi	Realizată parțial	La 7 august 2017 a avut loc o ședință de lucru cu reprezentanții proiectului EUTAP – 4 în cadrul căreia s-au discutat subiectele concrete care vor fi incluse în agenda de instruire în vederea organizării cursului pentru managerii din sistemul de probațiune. De asemenea, pentru efectuarea unei schimbări pozitive în managementul organizațional, cu suportul proiectului finanțat de Uniunea Europeană “Sprijin acordat sistemelor de executare, probațiune și reabilitare în Moldova” (EUTAP 4), în perioada 16 – 24 octombrie 2017 a fost lansat un sondaj în rândul tuturor angajaților din sistemul de probațiune privind climatul organizațional. Rezultatele sondajului vor sta la baza luării de măsuri privind îmbunătățirea climatului organizațional și tematicilor pentru dezvoltarea profesională a managerilor, care este preconizată pentru trimestrul I al anului 2018.
		6. Instruirea personalului în vederea utilizării sistemului e-probațiune	Numărul de cursuri desfășurate; Numărul de persoane instruite	2017	Bugetul de stat și finanțatori externi	Realizată	La data de 27 decembrie 2017 a avut loc seminarul de instruire a consilierilor de probațiune cu tematica „Utilizarea sistemului e-probațiune,, delegați prin ordinul nr.263 din 21.12.2017.
		7. Formarea personalului în domeniul probațiunii juvenile	Numărul de cursuri desfășurate; Numărul de persoane instruite	2017-2020	Bugetul de stat și finanțatori externi	Realizată pentru perioada de raportare	În conformitate cu ordinul nr. 61 din 22 martie 2017 a fost organizat un seminar de instruire cu tematica „ <i>Probațiunea Juvenilă</i> ”, la care au fost instruiți 12 consilieri de probațiune. În baza ordinului nr. 88 din 5 iunie 2017 cu privire la delegare, 2 reprezentanți ai Serviciului probațiune juvenilă și prezentăială și 18 consilieri de probațiune au participat la atelierul de instruire privind „ <i>Elucidarea instrumentelor și metodologiei de lucru cu copii sub vârsta răspunderii penale și cei în conflict cu legea pentru psihologi școlari, psihologi serviciul asistență psihopedagogică și consilieri de probațiune</i> ”.

							<p>Conform ordinului nr.145 din 11 septembrie 2017 a fost organizat un seminar de instruire cu tematica „Probațiunea juvenilă: activități de resocializare a minorilor în conflict cu legea penală..”, la care au fost instruiți 20 consilieri de probațiune.</p> <p>Conform ordinului nr. 185 din 16 octombrie 2017, cu privire la delegare, șefii Birourilor de probațiune Orhei, Leova și Ungheni au participat la atelierul de lucru cu genericul „<i>Practici actuale de dejudiciarizare. Practici pozitive și deficiențe în aplicarea mecanismelor de dejudiciarizare</i>” în scopul consolidării mecanismului local de referire a copiilor sub vârsta răspunderii penale și a celor în conflict cu legea penală.</p> <p>Conform ordinului nr.145 din 11 septembrie 2017 a fost organizat un seminar de instruire cu tematica „<i>Probațiunea juvenilă: activități de resocializare a minorilor în conflict cu legea penală..</i>”, la care au fost instruiți 20 consilieri de probațiune.</p> <p>Conform ordinului nr. 185 din 16 octombrie 2017, cu privire la delegare, șefii Birourilor de probațiune Orhei, Leova și Ungheni au participat la atelierul de lucru cu genericul „<i>Practici actuale de dejudiciarizare. Practici pozitive și deficiențe în aplicarea mecanismelor de dejudiciarizare</i>” în scopul consolidării mecanismului local de referire a copiilor sub vârsta răspunderii penale și a celor în conflict cu legea penală.</p>
		8. Formarea consilierilor de probațiune în elaborarea referatelor de evaluare	Numărul de cursuri desfășurate; Numărul de persoane instruite	2017	Bugetul de stat și finanțatori externi	Realizată	<p>Conform ordinului nr. 61 din 22 martie 2017 a fost organizat un seminar de instruire cu tematica „<i>Întocmirea referatelor de evaluare psihosocială</i>”, la care au fost instruiți 12 consilieri de probațiune.</p> <p>Conform ordinului nr.144 din 11 septembrie 2017 a fost organizat un seminar de instruire cu tematica „<i>Probațiunea</i>”</p>

							<i>prezențială: standardele și procedurile justiției pentru minori,, la care au fost instruiți 20 consilieri de probațiune.</i>
1.9. Dezvoltarea bazei tehnico-materiale	1. Evaluarea bazei tehnico-materiale a Inspectoratului Național de Probațiune și identificarea necesităților de spațiu și echipamente	Raport de evaluare întocmit Nr. de spații și echipamente identificate	2016	Bugetul de stat	Realizată	Raportul privind identificarea necesităților de echipamente necesare organelor de probațiune a fost elaborat și prezentat Ministerului Justiției prin scrisoarea de ieșire nr. 06/399 din 29.07.2016.	
	2. Identificarea și achiziționarea/închirierea spațiilor necesare pentru activități de asistentă și consiliere	Număr de spații achiziționate/închiriate	2016-2020	Bugetul de stat și finanțatori externi	Realizată pentru perioada de raportare	Pentru anii 2016-2017 sunt încheiate contracte de locațiune/comodat. Astfel, pentru 8 birouri de probațiune imobilele sunt în gestiunea INP, iar pentru 34 sunt încheiate contracte de locațiune/comodat.	
	3. Consolidarea bazei tehnico-materiale	Număr de calculatoare/impresorante/ scanere procurate	2016-2018	Bugetul de stat și finanțatori externi	Realizată pentru perioada de raportare	În anul 2016 a fost întocmit raportul și prezentat Ministerului Justiției privind starea tehnicii de calcul și necesitățile INP. La 03.03.2017 a fost derulată licitația publică nr. 17/00392 și repetată la 07.04.2017 sub nr. 17/00823 privind achiziționarea tehnicii de calcul. La 07.04.2017 a fost desfășurată licitația publică nr. 17/00823 prin care au fost procurate blocuri de sistem - 80 buc., scanere - 20 buc., multifuncționale - 20 buc., computere portabile - 5 buc., monitoare - 2 buc.	
	4. Asigurarea subdiviziunilor teritoriale ale Inspectoratului Național de Probațiune cu mijloace de transport	Număr de mijloace de transport procurate	2016-2020	Bugetul de stat și finanțatori externi	Realizată pentru perioada de raportare	La data de 28.10.2016 a fost întocmit Raportul privind starea tehnică a autovehiculelor și evaluarea necesităților INP cu mijloace de transport și prezentat conducerii. La 28.02.2017 a fost desfășurată licitația publică nr. 17/00383 și repetată a avut loc la 28.03.2017 cu nr. 17/00687 în care au fost procurate 3 unități de transport.	

1.10. Dezvoltarea bazei de date a Inspectoratului Național de Probațiune	1. Elaborarea conceptului tehnic privind sistemul informațional automatizat e- probațiune (SIA) al Inspectoratului Național de Probațiune	Concept aprobat	2016	Bugetul de stat	Realizată parțial	<p>A fost elaborat proiectul de Regulament privind sistemul informațional e-probațiune, conceptul tehnic și nota informativă, fiind expediat în adresa MJ, înregistrat în secretariatul MJ la 27.04.2016. La data de 3 octombrie 2016 prin ordinul nr.183 au fost create 3 grupuri regionale de lucru Nord, Centru, Sud, în vederea dezvoltării conceptului tehnic SIA E-Probațiune. A fost elaborat un nou concept tehnic a bazei de date e-probațiune, au fost formulate etapele de lucru al consilierului de probațiune, coordonator fiind dl Duca Nicolae.</p> <p>Conform ordinului nr. 120 din 21 iulie 2017 a fost creat grupul de lucru în vederea dezvoltării sistemului informațional automatizat E-probațiune. Astfel, la 28 septembrie 2017 a fost prezentate la MJ dezvoltările sistemului informațional automatizat e-probațiune.</p> <p>La data de 20.11.2017 a fost încheiat contractul nr. 41 de achiziționare a serviciilor cu compania GreenSoft SRL din Romania în vederea dezvoltării bazei de date. Varianta preliminară a bazei de date a fost prezentată INP-ului la 20 decembrie 2017 și urmează să fie definitivată.</p>
	2. Elaborarea Regulamentului privind sistemul informațional automatizat e- probațiune al Inspectoratului Național de Probațiune	Regulament aprobat	2016	Bugetul de stat	Realizată parțial	<p>A fost elaborat proiectul de Regulament privind sistemul informațional e-probațiune, conceptul tehnic și nota informativă, fiind expediat în adresa MJ, înregistrat în secretariatul MJ la 27.04.2016 (responsabil DG Legislație).</p>

		3.Asigurarea unei interconexiuni eficiente dintre sistemul e-probațiune prin accesul la platforma de interoperabilitate M-Conect	Conectarea la baza centralizată de date M-Conect	2017-2018	Bugetul de stat	Nerealizată	În anul 2018 urmează încheierea acordului cu Centrul de guvernare electronică E-Gov pentru plasarea bazei de date pe serverele M-Conect.
		4. Instruirea personalului probațiunii privind modul de utilizare și manipulare a bazei de date menționate	Personal instruit	2016-2017	Bugetul de stat si finanțatori externi	Realizată	La data de 27 decembrie 2017 a avut loc seminarul de instruire a consilierilor de probațiune cu tematica „ <i>Utilizarea sistemului e-probațiune</i> „, delegați prin ordinul nr.263 din 21.12.2017.
2.Consolidarea activității de probațiune	2.1.Identificarea și implementarea unor noi măsuri și sancțiuni comunitare	1. Elaborarea unui proiect de lege privind modificarea și completarea legislației care să transpună recomandările propuse în baza Studiului comparativ privind măsurile și sancțiunile comunitare în Uniunea Europeană	Proiect elaborat	2017	Bugetul de stat	Nerealizată	Proiectul de lege privind modificarea și completarea actelor normative urmează a fi elaborat după definitivarea Studiului comparativ privind măsurile și sancțiunile comunitare în Uniunea Europeană pentru a transpune recomandările propuse.

2.1.a. Organizarea centrelor de reabilitare socială a persoanelor liberate din locurile de detenție	1. Elaborarea și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a centrelor de reabilitare socială a persoanelor liberate din locurile de detenție	Regulament aprobat	2016	Bugetul de stat	Realizată	Regulamentul de organizare și funcționare a Centrelor de reabilitare socială a persoanelor liberate din locurile de detenție a fost aprobat la 30.11.2016 prin ordinul nr.250 al directorului interimar al INP și a fost publicat pe site-ul INP: http://probatiune.gov.md/?go=page&p=195 .
	2. Crearea centrelor regionale de reabilitare socială a persoanelor liberate din locurile de detenție	Centre de reabilitare socială în zonele Centru și Sud create/dotate	2016-2017	Bugetul de stat	Realizată	Conform statului de personal avizat de Cancelaria de Stat la 27 octombrie 2017 cu nr.3.2, Centrele regionale de reabilitare activează în cadrul Inspectoratelor regionale de probațiune Centru, Nord, Sud. Asigurarea funcționării Centrelor de reabilitare este pusă în sarcina șefilor de inspectorat, conform sarcinilor fișei postului. Centrele regionale de reabilitare vor activa în sediul următoarelor birouri de probațiune: Biroul de probațiune Căușeni; Biroul de probațiune Ceadâr-Lunga; Biroul de probațiune Florești.
2.1.b. Diversificarea modului de executare a muncii în folosul comunității	1. Elaborarea Regulamentului de organizare și funcționare a atelierelor comunitare	Regulament aprobat	2017-2020	Bugetul de stat și finanțatori externi	Realizată	La 11.12.2017 au fost aprobate modificările la Regulamentul privind organizarea și funcționarea Centrelor de reabilitare socială a persoanelor liberate de pedeapsă penală și persoanelor liberate din locurile de detenție prin ordinul INP nr.251 în care a fost reglementată activitatea de funcționare a atelierelor comunitare de executare a muncii neremunerată în folosul comunității. Regulamentul a fost publicat pe site-ul INP: http://probatiune.gov.md/?go=page&p=195 .

		2. Înființarea atelierelor comunitare de executare a muncii în folosul comunității	Spațiu identificat; Ateliere create și dotate	2017-2020	Bugetul de stat și finanțatori externi	Realizată pentru perioada de raportare	Conform Regulamentului aprobat atelierele comunitare de executare a muncii neremunerată în folosul comunității vor activa în cadrul <i>Centrelor de reabilitare socială a persoanelor liberate de pedeapsă penală și persoanelor liberate din locurile de detenție</i> în sediul următoarelor birouri de probațiune: Biroul de probațiune Căușeni; Biroul de probațiune Ceadâr-Lunga; Biroul de probațiune Florești.
2.1.c. Extinderea aplicării monitorizării electronice	1. Crearea Centrului de Monitorizare Electronică	Centru creat	2017-2019	Bugetul de stat și finanțatori externi	Realizată parțial	La data de 27 octombrie 2017 a fost avizat statul de personal a INP cu nr.3.2 de către Cancelaria de Stat. Astfel, conform noului stat de personal a fost creat <i>Serviciul monitorizare electronică și tehnologii informaționale</i> în cadrul Inspectoratului Național de Probațiune alcătuit din 3 persoane care are competența de monitorizare electronică a persoanelor. În urma creșterii numărului de persoane supuse monitorizării electronice urmează a fi elaborat proiectul HG privind crearea Centrului de monitorizare electronică.	
	2. Elaborarea proiectului de lege privind extinderea aplicării monitorizării electronice și asupra altor categorii de persoane în conflict cu legea penală	Proiect elaborat	2017-2018	Bugetul de stat	Realizată	La data de 20.10.2017 proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (umanizarea pedepselor penale) a fost publicat în Monitorul Oficial al RM care include prevederi cu privire extinderea monitorizării electronice și altor categorii de persoane. Poate fi accesat la link-ul: http://lex.justice.md/md/371963/ și http://probatune.gov.md/?go=page&p=195 .	

		3. Achiziționarea echipamentelor necesare pentru monitorizarea electronică	Rapoarte de analiză a necesităților elaborate; Echipament achiziționat	2016-2020	Bugetul de stat și finanțatori externi	Realizată	Inspectoratul Național de Probațiune în anul 2016 a procurat dispozitivele electronice în număr de 135 unități și a licenței de utilizare soft pentru monitorizarea electronică a subiecților probațiunii.
2.2. Definitivarea metodologiilor de lucru	1. Elaborarea și aprobarea Regulamentului privind planificarea individuală a activității de probațiune	Regulament aprobat		2016	Bugetul de stat	Realizată parțial	A fost elaborat proiectul de regulament, sinteza, nota informativă și expediat spre coordonare MJ, la 02.06.2016 cu nr. 11266 care în prezent se află în DG Legislație. Conform ordinului Directorului interimar al INP nr.126 din 16 august 2017 a fost constituit grupul de lucru și urmează modificarea și completarea comprehensivă a legislației cu participarea experților contractați de proiectul EUTAP-4 și completarea proiectului respectiv și apoi aprobarea Regulamentului.
	2. Elaborarea și aprobarea Regulamentului privind monitorizarea electronică	Regulament aprobat		2016	Bugetul de stat	Realizată	Regulamentul privind monitorizarea electronică a persoanelor a fost aprobat prin HG 1322 la 08.12.2016 și publicat în Monitorul Oficial la 16.12.2016. Poate fi accesat la adresa: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=367959
	3. Elaborarea și aprobarea metodologiei privind participarea consilierilor de probațiune la prevenirea delincvenței juvenile	Metodologie aprobată		2017	Bugetul de stat	Realizată	Cu suportul proiectului EUTAP-4 a fost elaborată Metodologia de lucru cu copiii în conflict cu legea penală în trimestrul I al anului 2017 care a fost publicată pe site-ul INP: http://probațiune.gov.md/?go=page&p=195 .

		4. Revizuirea Metodologiei de clasificare a persoanelor condamnate în funcție de riscul de recidivă	Metodologie revizuită	2017	Bugetul de stat	Realizată parțial	Proiectul Regulamentului privind planificarea individuală a activității de probațiune urmează a fi prezentat repetat MJ în vederea examinării și aprobării după definitivarea de către experții contractați de proiectul EUTAP-4. Regulamentul respectiv stabilește metodologia de clasificare a persoanelor condamnate în funcție de riscul de recidivă.
		5. Elaborarea Ghidului consilierului de probațiune în activitatea de evaluare și planificare a activității de probațiune	Ghid elaborat	2016	Bugetul de stat și finanțatori externi	Nerealizată	La 8 august 2016 INP a expediat în adresa <i>Proiectului Sprijin acordat sistemelor de reabilitare, probațiune și executare în Republica Moldova</i> EUTAP-4 un demers în care solicită suportul financiar pentru realizarea acestei acțiuni. La 8 septembrie 2016 a fost expediată solicitare către Misiunea NORLAM. La 11 octombrie 2016 a fost primit răspuns în scrisoarea nr. 128/16-O cu privire la acceptul de a elabora acest ghid în anul 2017. Din cauza finalizării mandatului misiunii, NORLAM a refuzat elaborarea ghidului. Astfel, Ghidul va fi elaborat după aprobarea Regulamentului de planificare a probațiunii deoarece urmează să se modifice procedurile de lucru.
		6. Elaborarea Ghidului consilierului de probațiune în asistență și consiliere	Ghid elaborat	2016	Bugetul de stat și finanțatori externi	Realizată	Ghidul a fost elaborat de către experții contractați de INP și urmează a fi publicat pe site.
		7. Elaborarea Ghidului consilierului de probațiune în pregătirea pentru liberare a deținuților	Ghid elaborat	2016	Bugetul de stat și finanțatori externi	Realizată	Ghidul consilierului de probațiune în pregătirea pentru liberare a deținuților și asistența postpenitenciară a fost elaborat cu suportul proiectului EUTAP-4.

		și asistența postpenitenciară				
		8. Elaborarea Ghidului consilierului de probațiune în probațiunea presentințială	Ghid elaborat	2016	Bugetul de stat și finanțatori externi	Realizată Acest ghid a fost elaborat cu suportul Proiectul <i>Sprijin acordat sistemelor de reabilitare, probațiune și executare în Republica Moldova EUTAP-4</i> care a contractat experți pentru realizarea ghidului. Acest ghid poate fi accesat la adresa: http://probativne.gov.md/?go=page&p=195 .
		9. Elaborarea Ghidului consilierului de probațiune în supravegherea subiecților probațiunii	Ghid elaborat	2017	Bugetul de stat și finanțatori externi	Realizată Acest ghid a fost elaborat cu suportul Proiectul <i>Sprijin acordat sistemelor de reabilitare, probațiune și executare în Republica Moldova EUTAP-4</i> care a contractat experți pentru realizarea ghidului.
		10. Elaborarea Ghidului consilierului de probațiune în probațiune juvenilă	Ghid elaborat	2017	Bugetul de stat și finanțatori externi	Realizată Cu suportul proiectului EUTAP-4 a fost elaborată Metodologia de lucru cu copiii în conflict cu legea penală în trimestrul I al anului 2017 care a fost publicată la adresa: http://probativne.gov.md/?go=page&p=195 .
		11. Elaborarea Ghidului consilierului de probațiune în monitorizarea pedepselor comunitare	Ghid elaborat	2017	Bugetul de stat și finanțatori externi	Nerealizată Conform ordinului Directorului interimar al INP nr.126 din 16 august 2017 a fost constituit grupul de lucru și urmează modificarea și completarea comprehensivă a legislației cu participarea experților contractați de proiectul EUTAP-4. Astfel, în domeniul executării pedepselor comunitare cadrul normativ va fi modificat esențial. Din aceste considerente ghidul respectiv va fi elaborat după aprobarea cadrului normativ în ansamblu.
		12. Elaborarea Ghidului consilierului de probațiune în	Ghid elaborat	2017	Bugetul de stat și finanțatori externi	Realizată Ghidul a fost elaborat de către INP și a fost publicat pe site-ul instituției: http://probativne.gov.md/?go=page&p=195 .

		monitorizarea electronică					
		13. Elaborarea Ghidului consilierului de probațiune în utilizarea bazei de date	Ghid elaborat	2017	Bugetul de stat și finanțatori externi	Nerealizată	În vederea prescrierii tuturor proceselor de operare a bazei de date, Ghidul va fi elaborat după declanșarea bazei de date e-probațiune și funcționarea ei în sistemul de probațiune care va fi în anul 2018.
		14. Elaborarea Ghidului consilierului de probațiune în activitatea cu programe probaționale	Ghid elaborat	2017	Bugetul de stat și finanțatori externi	Realizată	Ghidul a fost elaborat de către INP și a fost publicat pe site-ul instituției: http://probațiune.gov.md/?go=page&p=195 .
2.3. Dezvoltarea programelor probaționale	3. Dezvoltarea, în comun cu Departamentul Instituțiilor Penitenciare, a unui program/plan de intervenție psihosocială, educațională, profesională care să poată fi utilizat pe perioada detenției și pregătirea către liberare	Program/plan aprobat	2017	Bugetul de stat	Realizată	În perioada 23–27 ianuarie 2017 s-a desfășurat a doua sesiune de instruire comună a consilierilor de probațiune și asistenților sociali din cadrul Departamentului Instituțiilor Penitenciare cu genericul „ <i>Tehnici de lucru în programe de pregătire pentru liberarea persoanelor care execută pedeapsă privativă de libertate</i> ”, organizat cu suportul Proiectului finanțat de UE „ <i>Sprijin acordat sistemelor de executare, probațiune și reabilitare în Moldova</i> ”, în cadrul căreia au fost instruiți 15 consilieri de probațiune. În prezent are loc pilotarea Programului, care constă din 3 module, în birourile de probațiune: Buiucani, Centru, Rîșcani mun. Chișinău, Bălți, Bender, Briceni, Cahul, Leova, Hîncești, Orhei, Rezina, Soroca, Taraclia. Programul de pregătire către liberare a fost implementat la nivel național prin ordinul INP nr. 113 din 26.06.2017.	

		4. Elaborarea și implementarea programului „Drink & Drive”	Program elaborat și implementat	2017-2020	Bugetul de stat și finanțatori externi	Realizată	<p>Programul „Drink & Drive” a fost elaborat. Manual formatorului a fost tipărit cu sprijinul Institutului de Reforme Penale și Ambasada Olandei din România. În perioada 27 – 30 martie 2017 s-a desfășurat prima etapă de formare a 12 formatori pentru implementarea programului, iar în perioada 16-18 mai 2017 s-a desfășurat etapa a II-a de formare, care începând cu anul 2018 va fi implementat Programul „Drink & Drive” asupra subiecților probațiunii.</p> <p>Conform ordinului INP nr. 192 din 19.10.2017 programul urmează a fi pilotat în perioada 01.11.2017-30.04.2018 în 8 Birouri de Probațiune din regiunile Nord, Centru și Sud.</p>
		5. Implementarea la nivel național a programelor probaționale existente	Raport anual întocmit	2016-2020	Bugetul de stat	Realizată pentru perioada de raportare	<p><i>Au fost implementate următoarele programe probaționale: -„Motivația spre schimbare”.</i> În semestrul I al anului 2016 Programul „<i>Motivația spre schimbare</i>” a fost derulat în: BP Dubăsari cu participare a 8 persoane, în BP Râșcani, mun. Chișinău cu participare a 10 subiecți ai probațiunii (<i>BP Buiucani, mun. Chișinău - 1 persoană, BP Botanica, mun. Chișinău - 2 persoane, BP Ciocana - 2 persoane, BP Centru - 1 persoană, BP Râșcani, mun. Chișinău - 1 persoană, BP Orhei - 1 persoană, BP Strășeni - 2 persoane</i>).</p> <p>În semestrul II al anului 2016 în cadrul Biroul de probațiune Florești s-a derulat programul probațional „<i>Motivația spre schimbare</i>” cu implicare a 5 subiecți de probațiune.</p> <p>- Programul „15”. Astfel, în perioada 22 aprilie – 14 iunie 2016 a fost efectuată pilotarea Programului „15” în cadrul Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor „Neovita”, avându-i ca formatori pe consilieri de probațiune din cadrul BP Buiucani, mun. Chișinău, Râșcani, mun. Chișinău, Ciocana, mun. Chișinău, Hâncești și psihologi ai centrului, cu participare în program a 10 persoane. De asemenea, în perioada lunilor octombrie - noiembrie în cadrul birourilor de</p>

						<p>probațiune mun. Chișinău și BP Edineț a fost desfășurată pilotarea Programului „15” cu suportul CSPT „NEOVITA”. A fost emis Ordin nr.203 din 18.10.2016 „Cu privire la pilotarea repetată a Programului „15” (în perioada 19.10.2016 – 15.02.2017, în zilele de miercuri)</p> <p>- „Programului de intervenție pentru reducerea comportamentelor infracționale ale adolescenților aflați la risc” În perioada 06-10 iunie 2016, Fundația elvețiană „Terre des hommes” Moldova, a desfășurat un curs de formare pentru consilierii de probațiune, întru aplicarea „Programului de intervenție pentru reducerea comportamentelor infracționale ale adolescenților aflați la risc”.</p> <p>La 25.10.2016 a fost emis Ordin nr.212 „cu privire la pilotarea programului probațional” (în perioada 07.11.2016 – 20.03.2017, în fiecare zi de luni).</p> <p>- „Program probațional de diminuare a agresivității”. În perioada 22 martie - 15 aprilie 2016, au avut loc instruirii pentru consilierii de probațiune și șefii BP, finanțate de proiectul Uniunii Europene „Sprijin acordat sistemelor de executare, probațiune și reabilitare în Moldova” EUTAP4, privind implementarea Programul probațional „Prevenirea violenței la minori”.</p> <p>Programul a fost ajustat și redenumit ca <i>Program probațional de diminuare a agresivității</i> și prezentat organului de probațiune în luna iulie 2016.</p> <p>La 19.10.16 fost emis Ordin nr.206 „Cu privire la pilotarea programului probațional” (în perioada 03.11.2016 – 05.01.2017, în fiecare zi de joi) în cadrul BP Bălți cu participarea minorilor și tinerilor din cadrul BP: Sângerei, Fălești, Glodeni, Drochia, Râșcani Nord, Telenești.</p> <p>Pe parcursul anului 2017 au fost implementate următoarele programe probaționale:</p>
--	--	--	--	--	--	---

							<p>1) Programul de reducere a abuzului de substanțe (PRAS) - Ordinul INP nr. 116 din 04.07.2017 – implicați în program 5 minori și 73 adulți</p> <p>2) Programul de pregătire pentru liberare a persoanelor care execută o pedeapsă privativă de libertate - Ordinul INP nr.113 din 26.06.2017 - implicați în program 11 minori și 108 adulți</p> <p>3) Programul probațional de diminuare a agresivității - Ordinul INP nr.115 din 04.07.2017 – implicați în program 2 minori și 27 adulți.</p> <p>4) Programul de intervenție pentru reducerea comportamentelor pre-delinvenționale și infracționale ale copiilor și adolescenților aflați la risc - Ordinul INP nr.175 din 04.10.2017 – implicați în program 26 minori.</p> <p>5) Programul „Motivația spre schimbare” - urmează să fie implementat la nivel național – identificați pentru program 62 subiecți ai probațiunii adulți.</p>
3. Monitorizarea și cercetarea	3.1. Stabilirea indicatorilor statistici ce vor fi colectați permanent prin sistemul electronic de evidență a persoanelor supravegheate	1. Realizarea unei analize privind indicatorii necesari a fi incluși în sistemul de evidență electronică, ținând cont de solicitările Consiliului European	Analiză efectuată	2017	Finanțatori externi	Realizată	În trimestrul II anul 2017 a fost întocmit raportul privind realizarea analizei cu referire la indicatorii necesari de a fi incluși în sistemul de evidență electronică, ținând cont de solicitările Consiliului European care a fost publicat pe site-ul INP la adresa: http://probatune.gov.md/?go=page&p=195 .
		2. Întocmirea listei de indicatori statistici colectați prin sistemul electronic de evidență a persoanelor supravegheate	Lista de indicatori întocmită	2017	Finanțatori externi	Realizată	În trimestrul II al anului 2017 a fost întocmit raportul privind lista de indicatori statistici necesari de a fi colectați prin sistemul electronic de evidență a persoanelor supravegheate care a fost publicat pe site-ul INP la adresa: http://probatune.gov.md/?go=page&p=195 .

	3.2. Realizarea unor studii pentru măsurarea impactului și eficienței activității de probațiune	1. Realizarea unui studiu de măsurare a calității și utilității referatelor de evaluare	Studiu elaborat și publicat pe pagina web a Inspectoratului Național de Probațiune; Propuneri de îmbunătățire a referatelor de evaluare formulate	2017	Bugetul de stat și finanțatori externi	Realizată	Studiul a fost elaborat de către expertul contractat de Proiectul EUTAP-4 în care au fost prezentate propunerile de îmbunătățire a referatelor de evaluare și a fost plasat pe site-ul INP la adresa: http://probativne.gov.md/?go=page&p=195 .
		2. Realizarea unui studiu comparativ privind măsurile și sancțiunile comunitare în Uniunea Europeană	Studiu elaborat și publicat pe pagina web a Inspectoratului Național de Probațiune; Propuneri de îmbunătățire formulate	2017	Bugetul de stat și finanțatori externi	Realizată	Studiul comparativ privind măsurile și sancțiunile comunitare în Uniunea Europeană a fost elaborat de către expertul contractat de către proiectul EUTAP-4. Studiul urmează a fi publicat pe site-ul INP cu propunerile de îmbunătățire formulate în domeniul probațiunii.
	3.3. Crearea mecanismelor de control al activității de probațiune	1. Elaborarea și aprobarea unei metodologii de control al activității de probațiune; Aprobarea metodologiei de inspectare de probațiune	Metodologie adoptată	2017	Bugetul de stat	Realizată	Metodologia de control al activității de probațiune a fost elaborată și aprobată prin ordinul directorului INP nr.111 din 21.06.2017 și a fost plasată pe site-ul INP la adresa: http://probativne.gov.md/?go=page&p=195 .
4.Consolidarea parteneriate	4.1.Instituirea Consiliului consultativ al	1. Elaborarea și aprobarea Regulamentului de	Regulament aprobat	2017	Bugetul de stat	Realizată	La data de 14.07.2017 a fost publicat în Monitorul Oficial al RM <i>Regulamentul de organizare și funcționare a consiliului consultativ al probațiunii</i> , aprobat prin ordinul

lor naționale și internaționale	probațiunii și a consiliilor consultative raionale	activitate a consiliilor consultative					MJ, nr.529 din 07.07.2017. Poate fi accesat la adresa INP: http://probatune.gov.md/?go=page&p=195 .
		2. Crearea consiliilor consultative	Consilii consultative create	2017	Bugetul de stat	Realizată	Consiliile consultative la nivel central și raional al probațiunii au fost create prin <i>Regulamentul de organizare și funcționare a consiliului consultativ al probațiunii</i> , aprobat prin ordinul MJ, nr.529 din 07.07.2017, publicat în Monitorul Oficial la 14.07.2017. Funcționarea și constituirea Consiliului raional al probațiunii și stabilirea membrilor participanți s-a asigurat prin ordinul nr.246 din 30.11.2017 emis de către directorul interimar al INP.
	3. Coordonarea activității reprezentanților altor autorități publice centrale și autorităților publice locale, organizațiilor necomerciale a căror activitate are legătură directă sau tangențială cu probațiunea	Rapoarte anuale cu privire la activitatea consiliilor consultative elaborate	2017-2020	Bugetul de stat	Realizată pentru perioada de raportare	La data de 22.12.2017 a fost elaborat Raportul anual privind activitatea consiliilor consultative a probațiunii și prezentat conducerii INP. Astfel, a fost coordonată și monitorizată activitatea Consiliilor consultative raionale a probațiunii cu participarea reprezentanților altor autorități publice centrale și autorităților publice locale, organizațiilor necomerciale a căror activitate are legătură directă sau tangențială cu probațiunea.	
4.2. Îmbunătățirea/menținerea parteneriatelor existente și stabilirea noilor parteneriate în vederea dezvoltării	1. Crearea Grupurilor inter-instituționale cu instituțiile de stat și organizațiile necomerciale	Grupuri create	2017-2020	Bugetul de stat și finanțatori externi	Realizată pentru perioada de raportare	Cooperarea cu instituțiile de stat și organizațiile necomerciale este stipulată în Regulamentul privind instituirea Consiliilor consultative la nivel central și raional în vederea dezvoltării sistemului de probațiune. Funcționarea și constituirea Consiliului raional al probațiunii și stabilirea membrilor participanți s-a asigurat prin ordinul nr.246 din 30.11.2017 emis de către directorul interimar al INP. Astfel, va avea loc cooperarea în domeniul probațiunii cu instituțiile guvernamentale și necomerciale.	

sistemului de probațiune din Republica Moldova						
	2. Identificarea necesităților de proiecte și parteneriate pentru dezvoltarea probațiunii	Număr de proiecte identificate	2016-2020	Bugetul de stat	Realizată pentru perioada de raportare	Raportul pentru anul 2016 privind necesitățile de proiecte și parteneriate pentru dezvoltarea probațiunii a fost întocmit la 16.12.2016 și prezentat conducerii, fiind identificate 19 proiecte pentru dezvoltarea probațiunii. Raportul pentru anul 2017 privind necesitățile de proiecte și parteneriate pentru dezvoltarea probațiunii a fost prezentat conducerii INP la 19.12.2017 și au fost identificate 4 necesități de proiecte în domeniul probațiunii.
	3. Identificarea organizațiilor internaționale-potențiali parteneri pentru implementarea proiectelor identificate	Număr de organizații internaționale identificate	2016-2020	Bugetul de stat	Realizată pentru perioada de raportare	În anul 2016 au fost identificate 5 organizații/instituții internaționale: NORLAM, EUTAP-4, Serviciului de Stat de Probațiune a Letoniei, Agenția Națională de Probațiune a Georgiei, Direcția Generală Executarea Pedepselor a Republicii Bulgaria. În anul 2017 au fost identificate 9 organizații internaționale pentru stabilirea parteneriatelor în domeniul probațiunii. În luna februarie 2017 în parteneriat cu IRP s-a depus cererea de finanțare a unui proiect în domeniul probațiunii la Ministerul de Externe a Estoniei. A fost elaborat un proiect comunitar pentru Fondul Canadian pentru inițiative locale și a fost expediat pe adresa de email la 04 iunie 2017, iar ulterior a fost respins.

		4. Semnarea acordurilor pentru proiecte/ parteneriate cu organizațiile internaționale în vederea dezvoltării sistemului de probațiune din Republica Moldova	Număr de scrisori de intenție elaborate/ expediate; Număr de acorduri semnate	2017-2020	Bugetul de stat	Realizată pentru perioada de raportare	În luna februarie 2017 a fost semnat memorandumul de colaborare dintre Inspectoratul Național de Probațiune și Serviciul de Stat de Probațiune din Letonia. La 27.04.2017 a fost semnat un protocol de colaborare cu Asociația GRADO în vederea dezvoltării instrumentului de evaluare a riscului de recidivă. La 23.11.2017 a fost semnat protocolul de colaborare dintre Ministerul Justiției din RM și Ministerul Justiției din România în domeniul probațiunii.
4.3. Promovarea activității de probațiune în rândul publicului larg, al organelor de drept și al reprezentanților administrației publice	1. Instruirea personalului de probațiune pe subiecte de comunicare: relația cu presa, scrierea comunicatelor etc.	Număr de cursuri desfășurate; Număr de persoane instruite	2016	Finanțatori externi	Realizată	Cu susținerea proiectului EUTAP4 a fost contractat un expert pentru realizarea unui Studiu de evaluare a necesităților de formare a consilierilor de probațiune. De asemenea, cu suportul proiectului menționat a fost contractat un expert în comunicare unde prin ordinele INP nr.191 și 193 din 11 octombrie 2016 la data de 12 și 13 octombrie 2016 a avut loc instruirea a 50 de consilieri de probațiune și angajați a INP derulată de către doamna Alexandra Gherasim, doctor, conferențiar universitar USM, pe tematica: “Aspecte ale comunicării în discursul mediatic specializat”.	
	2. Organizarea campaniilor de conștientizare și sensibilizare a comunității cu privire la eficiența și avantajele pedepselor alternative la detenție	Număr de campanii organizate; Număr de parteneri/ beneficiari implicați	2016-2020	Bugetul de stat și finanțatori externi	Realizată pentru perioada de raportare	În anul 2016 au fost organizate și desfășurate în comun cu consilierii a 42 Birouri de probațiune următoarele campanii: 1) Campania internațională “16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen”. 2) Campania “Te privește! Privește pe fiecare!”, dedicată Zilei Internaționale de combatere a HIV/SIDA. 3) Campania de promovare a drepturilor copilului cu prilejul Zilei Internaționale a Drepturilor Omului. 4) Campania de caritate “Fii și Tu un Moș Crăciun”. 5) Campania națională de sensibilizare a populației cu sprijinul EUTAP4 „Dauna consumului de alcool la volan”.	

				<p>6) Campania „Tîrgul pentru ocuparea forței de muncă”.</p> <p>În perioada iunie-iulie 2016, la nivel național, Birourile de probațiune în comun cu Inspectoratele de Poliție, Serviciul Protecției Civile și Situații Excepționale și Biroul Siguranță Copii au desfășurat în taberele de odihnă pentru copii Campania de informare: „Fii stăpân de siguranța ta!” și „Vacanță în siguranță!”.</p> <p>În perioada de 3, 4 și 28 octombrie 2016 în 3 regiuni a Republicii Moldova au avut loc mese rotunde cu reprezentanții APL, judecători și alți actori sociali cu tematica „Munca neremunerată în folosul comunității”. Acțiunea a fost desfășurată cu suportul proiectului EUTAP-4.</p> <p>În luna ianuarie 2017 Inspectoratul Național de probațiune în parteneriat cu Inspectoratul Național de Patrulare din cadrul Inspectoratului General al Poliției cu suportul logistic al Proiectului Uniunii Europene ”Sprijin acordat sistemelor de executare, probațiune și reabilitare din Moldova” (EUTAP-4) a fost lansată campania de prevenire a consumului de alcool la volan: ”Nu te lăsa condus de alcool! Cineva drag te așteaptă acasă”. În cadrul campaniei au fost diseminate 24000 de pliante pentru informarea publicului larg despre importanța activității probațiunii.</p> <p>În perioada lunilor octombrie-noiembrie 2017 a avut loc campania de promovare a Concepției de dezvoltare a sistemului de monitorizare electronică în regiunea Centru, Nord și Sud a țării cu suportul financiar al proiectului EUTAP-4. În cadrul campaniei au fost diseminate 2000 de pliante cu referire la monitorizarea electronică a persoanelor judecătorilor, procurorilor, colaboratorilor poliției.</p> <p>De asemenea, în perioada 12-14 decembrie 2017 a avut loc atelierul comun de lucru cu judecătorii și consilierii de probațiune cu tematica Aplicarea pedepselor alternative la</p>
--	--	--	--	---

					<p>detenție, în scopul stabilirii bunelor practici de lucru și informării despre noile prevederi legislative de aplicare a pedepselor alternative la pedeapsa închisorii.</p> <p>În decursul anului 2017 Birourile de probațiune au desfășurat 29 de campanii de informare a publicului larg despre executarea pedepsei cu munca neremunerată în folosul comunității ca alternativă la detenție.</p>
3. Informarea grupurilor-țintă cu privire la rolul și importanța intervenției probațiunii	Număr de activități/evenimente desfășurate; Număr de materiale de informare distribuite	2016-2020	Bugetul de stat și finanțatori externi	Realizată pentru perioada de raportare	<p>În perioada anului 2017 au fost desfășurate la nivel local 300 de ședințe de lucru cu instituțiile comunitare: Agențiile Teritoriale de Ocupare a Forței de Muncă, Inspectoratele de Poliție, Procuratura, Administrațiile publice locale, Direcțiile de Asistență Socială și Protecție a Familiei, Oficiile teritoriale de Stare civilă, Direcțiile de învățământ, penitenciare, ONG-uri la nivel local etc., precum și ședințe cu subiecții aflați în evidența probațiunii.</p> <p>În perioada anului 2017 s-au realizat următoarele activități de mediatizare: Mass-media (articole în presă, ziar, emisiune radio și TV) – 32.</p> <p>Pe pagina web oficială a INP au fost întocmite și plasate 690 comunicate privind activitatea de probațiune.</p> <p>În anul 2017 reprezentanții INP au participat la mai multe emisiuni radio și TV prin care a fost informat publicul despre importanța probațiunii în societate, cum ar fi: Radio Plai, TVR Moldova, interviuri acordate pentru postul Publika TV, etc. care au fost difuzate ulterior.</p> <p>De către INP au fost elaborate în trimestrul IV al anului 10000 pliante pentru distribuirea lor în subdiviziunile teritoriale și informarea publicului despre rolul și importanța probațiunii.</p>

Pentru a oferi un impact vizual cu privire la implementarea acțiunilor, s-a optat pentru aplicarea culorilor de marcaj după cum urmează: acțiuni realizate – albastru; acțiuni realizate parțial – galben; acțiuni nerealizate – roșu.

Dintre acțiunile scadente la data de 31 decembrie 2016 – 15 acțiuni sunt realizate, 7 realizate parțial, 1 acțiune – nerealizate.

Dintre acțiunile scadente la data de 31 decembrie 2017 – 23 acțiuni sunt realizate, 4 realizate parțial, 2 acțiuni – nerealizate.

Acțiuni scadente la sfârșitul trimestrului IV, 2016	Acțiuni realizate	Acțiuni realizate parțial	Acțiuni nerealizate
23	15	7	1
100%	65%	30%	4%

Acțiuni scadente la sfârșitul trimestrului IV, 2017	Acțiuni realizate	Acțiuni realizate parțial	Acțiuni nerealizate
29	23	4	2
100%	79%	14%	7%

Acțiuni cu caracter continuu	Acțiuni realizate (pentru perioada raportată)	Acțiuni realizate parțial (pentru perioada raportată)	Acțiuni nerealizate (pentru perioada raportată)
24	22	1	1
100%	92%	4%	4%

Din cele 24 din acțiuni cu caracter continuu, sau, în virtutea specificului individual al acțiunii, 22 acțiuni sunt realizate, 1 acțiune realizată parțial, 1 acțiune nerealizată pentru perioada de raportare.